

ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете
МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева
Протокол № 2 от 29.12.2021

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАОУ СОШ № 2
им. А.П. Маресьева
Приказ № 789 от 30.12.2021 г.
/Р.Х. Хубиев



**Дорожная карта
мероприятий МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева ст. Брюховецкой
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Утверждение рабочей группы по переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО; Совещания рабочей группы.	Август 2021 г	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., руководители методических объединений	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Протоколы совещаний рабочей группы.
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	до 1 марта ежегодно	Заместитель директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н.	Аналитическая справка
3.	Проведение педсовета «О стратегии перехода МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева» на новый ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022/2023 учебного года: изменения и нововведения»	Декабрь 2021 года	Заместитель директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., руководители методических объединений.	Протокол педсовета
4.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2021г. , август 2022 г.	Заместители директора по УВР А.Н. Любченко, Костырко С.Н.,	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
			по ВР Париева С.В., классные руководители	
5.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Заместитель директора по УВР Костырко С.Н., классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
6.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024гг.	Заместители директора по УВР А.Н. Любченко, ВР – Париева С.В., классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
7.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	Ежегодно, в течение учебного года по графику	Заместители директора: по УВР- Любченко А.Н., Костырко С.Н., по ВР- Париева С.В., по НМР- Лях А.А., классные руководители	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
8.	Проведение серии заседаний МО по изучению ФГОС-3, анализу уроков и мероприятий внеурочной деятельности на соответствие ФГОС- 3.	Ноябрь 2021 года -апрель 2022 года	Руководители методических объединений	Протоколы заседаний МО учителей начальных классов.
9.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., руководители МО	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
10.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Октябрь 2021 – март 2022 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н. зав. библиотекой Чаленко О.Н., руководители МО, библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
11.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022 г.	Заместители директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., классные руководители	Аналитическая справка замдиректора (нач. школа, внеурочная деятельность)
12.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 - март 2022 г.	Заместитель директора по НМР Лях А.А., зам. директора учреждений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
13.	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Руководитель ОУ, зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н.	Протоколы заседаний
14.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Заместитель директора по НМР Лях А.А.,	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
15.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	В течение всего периода	Заместители директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
	обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
16.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 мая 2022 года	Заместитель директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., заместитель директора по ВР Париева С.В.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
17.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., заместитель директора по ВР Париева С.В. , по НМР Лях А.А.	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
18.	Корректировка и разработка приказов, локальных актов МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Зам. директора по УВР - Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР - Париева С.В., зам. директора по НМР -Лях А.А., зам. директора по АХР -Кулик О.А.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
19.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 ноября 2021 года	Заместитель директора по НМР Лях А.А.	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
20.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
21.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Руководитель ОО, Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А.	Устав образовательной организации
22.	Выявление и систематизация профессиональных проблем по подготовке к переходу на ФГОС-3. Организация и проведение индивидуальных консультаций.	Апрель – май 2022 года	Зам. директора по НМР – Лях А.А., руководители МО	Протокол совещания при заместителях директора по УВР ЛЮБЧЕНКО А.Н., КОСТЫРКО С.Н., ВР, НМР. Протокол заседания МО
23.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: - для 1-х и 5-х классов на 2022/23 уч. год - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 уч. год - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 уч. год - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 уч. год - для 9 классов на 2026-2027 уч. год	До 30.05.22г. До 30.05.23г. До 30.05.24г. До 30.05.25г. До 30.05.26г.	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., классные руководители	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 1 мая 2022 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., психолог	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы Основная образовательная программа ООО. Приказ об утверждении образовательных программ ООО Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. Программа формирования УУД. Программа коррекционной работы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
25.	Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.04.2022	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., учителя-предметники, Руководители МО, психолог	Протокол заседания педагогического совета, Приказ об утверждении образовательных программ НОО
26.	Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы на заседании	До 01.09.2022	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., учителя-предметники, Руководители МО, психолог	Протокол заседания педагогического совет Приказ об утверждении образовательных программ ООО.
27.	Разработка рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана по новым ФГОС НОО и ООО: - для 1-х и 5-х классов на 2022/23 уч. год - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 уч. год - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 уч. год - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 уч. год - для 9 классов на 2026-2027 уч. год	До 31.08.22г. До 31.08.23г. До 31.08.24г. До 31.08.25г. До 31.08.26г	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., классные руководители, учителя-предметники, руководители МО. Психолог.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана по новым ФГОС НОО и ООО.
28.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовка	Сентябрь 2021 года – июнь 2022года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-	Аналитическая справка

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
	предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды		Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А.	
29.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Зам. директора: по УВР., Костырко С.Н, учителя-предметники, зав. библиотекой Чаленко О.Н.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
30.	Завершение разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 мая 2022 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А.	Проект ООП НОО. Протокол заседания педагогического совета. Приказ директора об утверждении ООПНОО
31.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., ВР, родительский комитет	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
32.	Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по ФГОС -3	Апрель – август 2022 года.	Заместитель директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., руководители МО, классные руководители, психолог, соц. педагог	Запись в журнале индивидуальных консультаций.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО				
33.	Разработка, корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., психолог, социальный педагог	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
34.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения	Июнь, ежегодно с	Зам. директора зам. директора по НМР-Лях А.А.,	План методических семинаров внутришкольного

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
	квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	2022 по 2026	по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В.,	повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
35.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., зам. директора по НМР	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка
36.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР ЛЮБЧЕНКО А.Н., КОСТЫРКО С.Н., зам. директора по ВР, педагога-психологи Киселева Н.Г., Пручай А.А., социальный педагог	План работы педагога-психолога Аналитическая справка
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР- Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., педагога-психологи Киселева Н.Г., Пручай А.А., социальный педагог	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО.
38.	Формирование плана функционирования ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО ВСОКО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР, зам. директора по НМР	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по итогам ВСОКО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
39.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Специалист по кадрам	Должностные инструкции
40.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Руководитель, зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н.	Аналитическая справка замдиректора
41.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	Январь 2022г., ежегодно в период с 2022 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР, Зам. директора по НМР.	Аналитическая справка замдиректора
42.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
43.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., зам. директора по НМР-Лях А.А., системный администратор Чайка А.Д.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
44.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5.
45.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по ВР-Париева С.В., классные руководители, психолог.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
46.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 гг.	Зам. директора по УВР Любченко А.Н., Костырко С.Н., зам. директора по АХР- Кулик О.А., руководители МО	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Заместитель директора по УВР



А.Н. Любченко